Schleswig-Holstein
Der echte Norden .
Landeshetrieb fur Kistenschutz

Mationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein

Sandaufspiilung Siidkiiste Fohr 2026
Nieblum (Strand) und Goting-KIiff Husum, den 21.05.2026

1. Baubericht

Aufspiilmengen bis einschlieBlich 20. Mai 2026:

Aufspiilbereich Station geplant aktuell Status
Nieblum (Strand) 2+400 bis 4+203 240.000m? 37.494m3 aktiv
Goting-KiIiff 4+203 bis 5+359 205.000m? Om?3 nicht begonnen
Gesamtmenge 445.000m?* 37.494m?

Stand:

Die Verlegung der ca. 2km langen Dikerleitung durchs Watt erfolgte am 9. Mai 2026. Am 11. Mai wurde die
Druckerhohungsstation ,Tyr R* am seeseitigen Ende der Dukerleitung installiert. Die erste Schiffsladung
Sand wurde am 12. Mai von dem Baggerschiff ,Ask R“ an den Strand gespult. Am 13. Mai erfolgte der
offizielle Beginn der Sandaufspulung Sidkiste Féhr 2026 — Nieblum (Strand) und Goting-KIiff.

Aktuell versorgt das Baggerschiff ,Ask R* den Aufspllabschnitt Nieblum (Strand), ausgehend von ca. der
Mitte des Gesamt-Aufspulabschnitts, in Richtung Osten mit Sand. Das Spdlfeld befindet sich aktuell auf
Hoéhe der Surf-Station bzw. im Bereich der zuriickgebauten Buhne ,Nieblum -Senke*.

Das o6stliche Ende des Aufspllbereichs wird voraussichtlich Ende Juni erreicht sein. AnschlieRend erfolgen
die Aufspllarbeiten aus ca. der Mitte des Gesamt-Aufspilabschnitts in Richtung Westen bzw. Goting-KIiff.
Die gesamten Aufspllarbeiten werden spatestens Ende August fertiggestellt sein.

Voraussichtlich Mitte Juni wird das Baggerschiff ,Njord R* vor Féhr eintreffen und die ,Ask R* bei den
Aufspllarbeiten ersetzen. Dieses groRere Baggerschiff wird voraussichtlich mit jeder Ladung ca. 3.500m?
Sand an Strand spulen. Dieses Schiff wird voraussichtlich die am seeseitigen Dulkerende installierte
Druckerhohungsstation ,Tyr R nicht bendtigen, weshalb diese dann voraussichtlich abtransportiert wir,
jedoch zur Sicherheit im naheren Umfeld von Féhr verbleibt.

Der Riickbau der Buhnen Nieblum-Senke und Grevelingdeich wurde Ende April abgeschlossen.

Die o. g. Termine sind erfahrungsgemaf vorldufige Daten, die sich z. B. wetterbedingt oder durch den
Ausfall der Baggerschiffe verschieben kénnen.

Mit freundlichem Gruf}
Ole Martens
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